

2^{ème} rapport de travail
(15 mars - 18 mai 2026)

**Construction d'un bâtiment comprenant deux salles de
classe, un bureau, un magasin et des toilettes
pour l'école maternelle publique de Kadolassi
Arrondissement de Badjoudè
Commune d'Ouaké
République du Bénin**

Une fois la toiture terminée, nos maçons sont retournés à Kadolassi pour commencer les travaux de plâtrage. Les portes et les volets ont été installés en premier.




Pendant ce temps, les apprentis tamisaient le sable.



Tout d'abord, l'intérieure des salles de classe ont été enduites.



Les tableaux ont été construits.



Les femmes ont apporté de l'eau sur le chantier.



Une fois l'intérieur terminé, les murs extérieurs ont été enduits.



Les balcons de la rampe ont été installés et les murs de protection des fondations du bâtiment ont été construits.




Les sols ont ensuite été imbibés d'eau, compactés, puis coulés.



Une armature en fer a été intégrée au sol de la véranda et, après le coulage du béton, celle-ci a été travaillée au rouleau à picots. Cette procédure vise à prévenir l'apparition de microfissures dans le béton.



Les toilettes ont également été enduits. Notre équipe de construction travaillait parfois sous des projecteurs.



Les tuyaux d'évacuation ont été installés.



Les travaux de maçonnerie sont terminés.



Trois semaines plus tard, les peintres arrivèrent sur le chantier. En très peu de temps, l'aspect du nouveau bâtiment de l'école maternelle changea.



Les dessinateurs ont conçu les fresques intérieures.





Il y a beaucoup de choses à voir pour les enfants.
Et voilà, tout est terminé. Même les logos sont peints.



Les enfants sont aux anges. Ils ont hâte d'être au 10 juin, date à laquelle ils pourront enfin emménager dans leurs nouvelles salles.

Nous remercions sincèrement tous les donateurs qui ont rendu ce projet possible. Si le donateur ou les employés de Fly and Help souhaite assister à l'inauguration, nous en serions ravis.

Cordialement
Astrid Toda