

ベナン共和国 ウアケ郡 バジュデ行政区
カドラッシ幼稚園のための
2 教室、事務室、倉庫およびトイレを擁する 1 棟の校舎の建設に関する
作業報告書その 2
(2026 年 3 月 15 日～5 月 18 日)

屋根が完成すると、左官職人たちはカドラッシに戻り、作業を開始しました。
まず初めに、ドアと雨戸が取り付けられました。



その間、見習い工たちは砂をふるいにかけてました。



最初に、室内の壁が塗られました。



黒板が設置されました。



女性たちは建設現場に水を運びました。



内部の作業の後、外壁が塗られました。



スロープの手すりを取り付け、建物の基礎のための保護壁が作られました。



続いて、床に水をまいて締め固め、コンクリートが流し込まれました。



ベランダの床には鉄筋が入れられ、コンクリートを打設した後、突起のついたクローラーを使って表面を仕上げました。これはコンクリートの微細なひび割れを防ぐための試みです。



トイレの壁も塗られました。

建設チームは、時に投光器の明かりの下で作業を行うこともありました。



換気パイプが取り付けられました。



左官工事が完了しました。



3週間後、ペンキ職人たちが現場にやって来ました。
わずかな期間で、新しい幼稚園の建物の外観が様変わりしました。



画家たちが室内を装飾しました。





子供たちにとって、見て楽しいものがたくさん描かれています。
そしてついに、すべてが完成しました。ロゴも描き込まれました。



子供たちの喜びは非常に大きく、6月10日についに新しい教室を使えるようになるのが待ちきれない様子です。

このプロジェクトを実現してくださったすべての協力者の皆様に、心から感謝申し上げます。もし Fly and Help の寄付者やスタッフの皆様が開校式にお越しただけでしたら、これほど嬉しいことはありません。

心を込めて

當田アストリット