

2. Arbeitsbericht

(9. April 2026 bis 13. Juli 2026)

zum Bau eines Gebäudes mit 2 Klassenräumen, Büro, Lagerraum und Toiletten für die öffentliche Grundschule von Odja-Odan Regierungsbezirk Ouinhi-Zentrum Gemeinde von Republik Benin

Am 3. April 2026 kehrten unsere Maurer zurück zur Baustelle, um mit den Verputzarbeiten zu beginnen. Als erstes wurden die Türen und Fensterläden eingesetzt.



Als nächstes wurden die Klassenräume innen verputzt.



Anschließend wurden die Außenwände in Angriff genommen: zuerst unter der Veranda, dann an den Seiten und an der Rückwand.





Der Dachfirst wurde geschlossen



Der Böden wurden verdichtet und anschließend gegossen.



In den Boden der Veranda wurde eine Eiseneinlage eingebaut.



Die Böden der Veranda und der Rampe wurden gegossen. Auch die Treppenaufgänge wurden gemacht.



Das Gebäude war fertig und musste nun einen Monat warten, bis der Putz getrocknet war, ehe die Maler mit dem Anstrich beginnen konnten.

Die Maler rieben als erstes die Wände innen und außen glatt, um dann die Grundfarbe aufzutragen.



In wenigen Tagen erstrahlte das neue Gebäude in leuchtenden Farben.





Die Logo sind aufgemalt.



Auch die Tische und Bänke sind bereits eingeräumt.

Wir danken den Mitarbeitern von Fly and Help, von AIDA und dem BMZ für das Vertrauen und die beständige Unterstützung. Ebenso danken wir den Mitgliedern des Bildungswerk Westafrika e.V., im Besonderen Dr. Kämmerling, der die Anträge und Verwendungsnachweise beim BMZ erarbeitet und fertigstellt. Ohne ihn gäbe es unsere Schulen in diesem Rahmen nicht. Ein herzliches Danke Schön schicke ich an Frau und Herrn Arens für die Unterstützung bei diesem Projekt.

Wir haben das neue Gebäude bereits vor der offiziellen Eröffnung ausprobiert. Vom 20. bis 24 Juli haben wir an der Grundschule von Odja Odan ein Umweltferiencamp veranstaltet.

Die Eröffnungsfeier wird erst Ende September stattfinden, da zur Zeit große Ferien sind.

Mit Bildern vom Feriencamp wünsche ich einen weniger heißen August
Astrid Toda

