

ベナン共和国 ウィンヒ郡 ウィンヒ・センター行政区
オジャ・オダン公立小学校のための
3 教室を擁する 1 棟の校舎の建設に関する
作業報告書その 2

(2026 年 4 月 9 日～7 月 13 日)

2026 年 4 月 3 日、施工を担当するレンガ職人たちが左官作業を開始するため現場に戻ってきました。まず最初に、ドアや雨戸が取り付けられました。



続いて、教室内部に漆喰が塗られました。



次に外壁の作業に着手し、まずはベランダの下、それから側面と背面の壁を仕上げていきました。





屋根の棟が閉じられました。



床面をしっかりと固めた後にコンクリートが打設されました。



ベランダの床には鉄筋による補強が組み込まれました。



ベランダおよびスロープの床にコンクリートが流されました。また、階段も設置しました。



建物が完成し、漆喰が乾燥するまで1ヶ月間待つ必要がありました。乾燥を待ってから、ペンキ塗りの作業を開始しました。

ペンキ職人たちは、内壁と外壁を磨いて整えると、下地を塗り始めました。



わずか数日のうちに、新しい校舎は鮮やかで輝かしい色彩に包まれました。





支援団体等のロゴも描かれました。



室内には児童用の机やベンチが運び込まれました。

「Fly and Help」、「AIDA」、そしてドイツ連邦経済協力開発省（BMZ）のスタッフの皆様の信頼とご支援に感謝いたします。

同様に、西アフリカ教育支援協会の会員の皆様、特に BMZ への申請書や実績報告書を作成・完成させてくださっているケンマーリング博士（Dr. Kämmerling）に心から感謝申し上げます。博士の存在なしには、このような規模で私たちの学校建設を実現することはできませんでした。また、本プロジェクトをご支援くださったアーレンスご夫妻へ、心からの感謝を贈ります。

私たちは公式な開校式に先立ち、この新しい校舎をさっそく活用してみました。7月20日から24日にかけて、オジャ・オダン小学校にて「環境サマーキャンプ」を開催いたしました。

現在は夏休みの期間中であるため、開校式は9月末に執り行われる予定です。

サマーキャンプの写真とともに、少しでも涼しい8月となりますようお祈り申し上げます。

心を込めて

當田アストリット

