


ベナン共和国 クアンデ郡 オルカヨ行政区
ワクー・テボ公立幼稚園のための
4 教室、オフィス、倉庫を擁する 1 棟の建物
およびトイレの建設に関する
作業報告書その 2
(2026 年 3 月 22 日～7 月 31 日)

職人たちが現場に戻り、まず最初にドアと雨戸を取り付けました。その後、左官作業を開始しました。



最初に室内の壁が塗装され、続いて外壁の漆喰作業が行われました。



スロープの手すりも取り付けられました。
最後に床面のコンクリートの打設が完了しました。



並行して、一部の職人たちがトイレ小屋の作業を進めました。



給水塔の建設にあたり、まず基礎の下地を打設して柱を組み込みました。





頑丈な鉄筋を用いて塔を高く組み上げ、給水タンクを設置しました。



手すりも取り付けました。



侵入者から保護するための対策も施されました。
また、水汲み場も建設されました。



1 ヶ月間の乾燥期間を経て、ペンキ職人たちが現場に到着しました。



ほんの数日のうちに、学校の外観は見違えるように変化していきました。



トイレ小屋にも塗装が施され、個室ごとに異なる鮮やかな色が塗られました。



最後に支援団体等のロゴが描かれました。



絶えず寄り添い支えてくださる友人・支援者の皆様、そして最近私たちを知り支援に加わってくださった新しいご友人の方々に感謝いたします。

このワクー・テボでのプロジェクトは、私たちがベナンで実施した中では最も北に位置する場所での取り組みとなりました。数年前、私たちはニジェールの砂漠のただ中に校舎を建てたことがあります。北部の地域には特有の習慣やルールが存在します。彼らのコミュニティに受け入れられたことを大変光栄に思います。現地の方々の協力関係と温かい友情には深く心を打たれました。ワクー・テボへ心からの感謝を贈ります。

開校式は新学期の始まりに合わせて執り行われる予定です。

心を込めて

當田アストリット